스마트팩토리 MES-ERP 연동 프로젝트 계획서

1. 배경

현재 생산 실적은 MES에 기록되지만 ERP에는 매일 수기로 입력되고 있다.

이로 인해 재고와 원가 데이터가 하루 이상 지연되며 입력 오류가 월 평균 30건 발생한다.

2. 목표

MES 생산 실적을 API Gateway를 통해 ERP로 실시간 전송한다.

KPI: 데이터 정합성 99.5% 이상, 입력 지연 10분 이내.

3. 범위 및 일정

1차 범위: 생산 실적, 자재 투입, 불량 데이터 연동.

2차 범위(검토 중): 설비 IoT 센서 데이터 연동.

PoC 2주 → 개발 6주 → QA 2주 → 오픈 (12월 말 목표).

4. 예산 및 리스크

예상 예산은 1억 2천만원이며 외부 SI 인력 2명을 포함한다.

리스크: ERP 벤더의 API 제공 일정이 확정되지 않았다. SLA 협의가 필요하다.